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5-14-85 삼척~동해항 구간 화물차 전용도로 조성
목    표 제6차 국도·국지도 건설 5개년(2026~2030) 계획에 반영

담당부서 건 설 과 담당 김성열(3487)
담당자

한민규(3488)
사업구분 완료시기

부 서 장 안 용 환 o신규 þ계속 þ임기내 o임기후
추진진도 완̈료 þ정상추진 일̈부추진 진도율 3%중앙정부도움 þ제도 þ재정 þ권한

□ 사업개요

  ¦ 사업기간 : 2026년~2030년

  ¦ 사 업 비 : 2,560.4억원(국비)

  ¦ 사업내용

     - 위  치 : 삼척시 오분동(오분교차로) ~ 동해시 대구동(동해신항 연결도로)

     - 내  용 : 국도7호선 대체우회도로 개설 8.8km

□ 추진상황

  ¦ 국가계획수립 대응 연구용역 추진 : 2022.10.13.~2023.4.10.

    - 노선검토보고(2022.11.23.), 용역 추진상황 보고(2022.12.26.)

    - 원주청장 삼척시 방문시 건의(2023.2.7.), 국회의원(이철규) 삼척사무소 방문건의(2023.2.9.)

  ¦ 제6차 국도‧국지도 건설계획 수립 자료제출(시→道,원주청) : 2023.3.8.

  ¦ 국회(이철규 국회의원 보좌관) 방문 건의(건설과장) : 2023.3.9.

  ¦ 강원도(도로과) 방문협의 : 2023.3.13.

  ¦ 제6차 국도‧국지도 건설계획 수요 대상지 현장확인(道 도로과): 2023.3.20.

  ¦ 삼척시 의회 대정부 건의문 채택 : 2023.3.24.

  ¦ 2023년 삼척시 주요현안 도지사 면담 건의(삼척시장) : 2023.3.29.

  ¦ 제6차 국도‧국지도 건설계획 제출(道→원주청) : 2023.4.4.

    - (국대도 6개 시 7개소) 삼척시, 춘천시(2), 원주시, 태백시, 동해시, 속초시

  ¦ 국도7호선 삼척구간 영상제작 용역 추진(市) : 2023.4.4.~8.31.

  ¦ 원주지방국토관리청 주관 관련기관 회의(건설과장 참석) : 2023.4.6.

    - (원주청)청장, 도로계획과장/ (道)도로과장, 국가도로팀장/ 강원연구원, 교통연구원 등

  ¦ 제6차 국도‧국지도 건설계획 강원도 순위 제출(道→원주청) : 2023.4.18.

  ¦ 제6차 국도‧국지도 건설계획 제출(원주청→국토부) : 2023.4.21.
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□ 향후계획

  ¦ 6차계획 후보사업 선정 및 타당성 검토(국토부) : 2023.4월~2024.12월

  ¦ 제6차 국도‧국지도 건설계획 대응 사전기획 및 타당성 검토용역 추진(道)

     : 2023.5월~2025.4월(24개월)

  ¦ 일괄예비타당성조사(기재부) : 2025.1월~12월

  ¦ 제6차 국도‧국지도 건설계획(2026~2030) 고시(국토부) : 2026년 상반기

□ 연도별 실행목표

□ 소요사업비
                                                                          (단위: 백만원)

재원 계 기투자 2022 2023 2024 2025 2026 임기후
총계 256,040 256,040
국비 256,040 256,040

연도별 연도별 실행목표 이행률(%)

임

기

내

2022 ¦ 국가계획수립 대응 연구용역 추진(삼척시)
¦ 제6차 국도․국지도 건설 5개년 계획반영 건의(삼척시→강원도) 100

2023 ¦ 제6차 국도․국지도 건의노선 제출(강원도→원주청→국토부)
¦ 우선순위 조정, 최종 건의(안) 제출(강원도→국토연구원) 100

2024 ¦ 일괄예타 점검회의 개최(기재부, 국토부, 국토연구원 등)

2025
¦ 기재부 종합평가 대응, 국토부 주관 권역별 T/F팀 운영
¦ 재정사업평가위원회 개최(기재부)
¦ 도로정책심의위원회 개최(국토부)비타당성조사(기재부)

2026 ¦ 제6차 국도․국지도 건설 5개년(‘26~̀ 30) 계획 고시(국토부)

임기 후 ¦ 일괄예타 통과, 기본 및 실시설계비 반영




